IRS2 — Informachni a Fidici systémy 2 (25/26 - zimni semestr)
mistnost UC-452, patek 13:00 - 15:35

‘ Datum Prednasejici Nazev/obsah prednasky

1. | 19.9. [ V. HajSman Organizacné informativni pfednaska, pfedstaveni
O ¢em prfedmét bude?

2. | 26.9. |V.HajSman Projektové Fizeni — zakladni pojmy, standardy, ...
Co to znamena projektové fizeni?

3. | 3.10. | V. HajSman Faze projektu (zahajeni, planovani, realizace, monitorovani,
ukonéeni, vyhodnoceni)

Co a jak pripravit pro zahajeni projektu, jak ho efektivné realizovat,
sledovat a fidit a jak projekt ukoncit?

SP: termin vybéru tématu SP (do 3.10.2024)

4. | 10.10. | V. HajSman SW podpora projektového Fizeni — MS Project, Enovia, Instep
Co mi pomuze fidit projekt?

5. | 17.10. | M. Stfelec Nastroje a techniky vyuzivané v oblasti projektového fizeni
Co mi pomuze navrhnout a obhdjit projektovy zamér?

6. | 24.10. | J. LiSka Case study 1: ZkuSenosti z komercénich a dotac¢nich projektd v
oblasti diagnostiky stroju.
Od motivacniho meetingu az po vyvinuty produkt ...

7. | 31.10. Predstaveni zaméru SP — obhajoba pred investory

8. | 7.11. | J. LiSka Case study 2: Zkusenosti z komercénich a dotac¢nich projektd v
oblasti diagnostiky stroju — podruhé.
Projekt z elektrarenského prostredi ...

9. | 14.11. | Host Ukazka uplatnéni projektového fizeni na realnych projektech

10.| 21.11. | M. Stfelec/ Case study 3

Host Ukéazka z praxe naseho prumyslového partnera.
11.| 28.11. | M. Stielec Case study 4: Zkusenosti z komercénich a dotac¢nich projektd v
energetice

Zkusenosti s uspésnymi projekty v dzungli energetiky ...

12.| 5.12. Pfedstaveni projektu SP a jeho feSeni

13.| 12.12. Zkouska - predtermin




