IRS2 - Informaéni a Fidici systémy 2 (24/25 - zimni semestr)

mistnost UC-452, patek 13:00 - 15:35

Datum

Prednasejici

Nazev/obsah prednasky

20.9.

Organizacné informativni pfednaska, pfedstaveni
O ¢em predmét bude?

27.9.

M. Strelec

Predprojektova faze
Co mi pomuze navrhnout a obhéjit projektovy zamér?

4.10.

V. HajSman

Projektové fizeni - zakladni pojmy, standardy, ...
Co to znamena projektové Ffizeni?

SP: termin vybéru tématu SP (do 4.10.2024)

11.10.

V. HajSman

Faze zahajeni projektu
Jak se vhodné pfipravit zahajeni projektu?

18.10.

V. HajSman

Faze planovani projektu
Jak efektivné navrhnout realizaci projektu?

25.10.

V. HajSman

Faze realizace projektu (+ monitorovani)
Jak projekt realizovat a sledovat jeho plan?

SP: Predstaveni zaméru SP - obhajoba pfed investory
(24.10. v ramci cviCeni IRS2)

V. HajSman

Faze ukongeni projektu (+ vyhodnoceni)
Jak projekt ukoncit? A co po tom?

8.11.

V. HajSman

SW podpora projektového fizeni - MS Project, Enovia,
Instep
Co mi pomuZze ridit projekt?

15.11.

J. Liska

Case study 1: ZkuSenosti z komercnich a dotac¢nich
projektll v oblasti diagnostiky stroju.
Od motivacniho meetingu az po vyvinuty produkt ...

10.

22.11.

J. Liska

Case study 2: Zkusenosti z komerénich a dotaénich
projektll v oblasti diagnostiky stroju - podruhé.
Projekt z elektrarenského prostredi ...

1.

29.11.

M. Strelec / Host

Case study 3
Ukazka z praxe naSeho prumyslového partnera.

12,

6.12.

M. Strelec

Case study 4: ZkuSenosti z komercnich a dotacnich
projektl v energetice
Zkusenosti s uspésnymi projekty v dZzungli energetiky ...

SP: Predstaveni projektu SP a jeho feseni (5.12. v
ramci cviCeni IRS2)

13.

13.12.

rezerva - predtermin




